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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
501822021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
1. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  570.224,14 % Período: 29,40% 43,34% 27,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  13.245,99 % Período: 46,11% 32,12% 21,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.602,15 % Período: 33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. GUIA (MEIO-FIO)  107.472,87 % Período: 28,23% 43,83% 27,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. OBRAS VIÁRIAS  155.635,28 % Período: 27,81% 42,89% 29,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL  81.746,26 % Período: 26,85% 44,82% 28,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. TRANSPORTE  176.819,45 % Período: 33,86% 38,27% 27,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6.557,04 % Período: 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇO PRELIMINAR  149,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  1.672,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REDE  18.322,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 29,40% 43,34% 27,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 160.656,50 236.804,44 148.970,06 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 6.995,44 10.311,13 6.486,57 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 167.651,94 247.115,57 155.456,63 - - - - - - - - - 

%: 29,40% 72,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 160.656,50 397.460,94 546.431,00 546.431,00 546.431,00 546.431,00 546.431,00 546.431,00 546.431,00 546.431,00 546.431,00 546.431,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.995,44 17.306,57 23.793,14 23.793,14 23.793,14 23.793,14 23.793,14 23.793,14 23.793,14 23.793,14 23.793,14 23.793,14 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 167.651,94 414.767,51 570.224,14 570.224,14 570.224,14 570.224,14 570.224,14 570.224,14 570.224,14 570.224,14 570.224,14 570.224,14 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS SILVEIRA PAULO
CREA/CAU: 173.312/D MG

Data ART/RRT: MG20220908453
quinta-feira, 23 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ALVENARIA POLIEDRICA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE FRANCISCOPOLIS ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

FRANCISCOPOLIS - MG

1080310-08

Total:    R$ 570.224,14

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1

NILTON 
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Assinado de forma 
digital por NILTON 
DOS SANTOS 
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Lucas 
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Assinado de forma 
digital por Lucas 
Silveira Paulo 
Dados: 2022.07.12 
16:31:05 -03'00'


